



**PROJET DE : « RÉINSERTION
SOCIOPROFESSIONNELLE ET
ÉCONOMIQUE DES ENFANTS VICTIMES
DE TRAITE ET PIRES FORMES DE
TRAVAIL OU EXPOSÉS À LA TRAITE »
DANS LA COMMUNE DE LEO ET SILLY**

I. IDENTIFICATION DU PROJET

Intitulé du Projet : « Réinsertion socioprofessionnelle et économique des enfants victimes de traite et pires formes de travail ou exposés à la traite ».

Localisation : Burkina Faso, Région du centre-Ouest, Province de la Sissili
Département/commune de Léo et Silly.

Secteur d'Intervention : Social.

Bénéficiaires directs : vingt (20) enfants victimes de traite et pires formes de travail.

Bénéficiaires indirectes : Les familles des bénéficiaires, population de des communes de Léo et Silly

Collaborateurs :

- Direction provinciale de la femme, de la solidarité nationale, de la famille et de l'action humanitaire
- L'Association YAZURE YE SIAN (AYYS)
- Réseau de protection des enfants (RPE),
- Les maitres artisans ou d'atelier (mécanique auto- moto, menuiserie métallique et bois et couture).

Coût du projet : Dix-huit millions quatre cent quatre- vingt dix-sept mille sept cents (18 497 700) francs CFA.

Source de financement : A rechercher

Durée du projet : 03 ans

Date de démarrage souhaitée : Juin 2020

II. CONTEXTE ET JUSTIFICATION

Située dans la région du Centre Ouest, la Province de la Sissili couvre une superficie de 7 136km² et compte sept (07) départements à savoir Léo, Bieha, Boura, To, Niabouri, Silly et Nébielianayou. Elle a une population d'environ 212.628 habitants avec une densité de 30 habitants au km² selon le Recensement Général de la Population et de l'Habitat (RGPH) de 2006. A l'instar des autres provinces, la Sissili est plus ou moins marquée par certains problèmes sociaux dus principalement aux conditions socioéconomiques (pauvreté), aux pesanteurs socioculturelles, à l'effritement de la solidarité. Les problématiques sociales les plus récurrentes sont :

- ❖ La traite et les pires formes de travail des enfants ;
- ❖ Le mariage d'enfants ;
- ❖ Les violences conjugales (faites aux femmes et aux enfants) ;
- ❖ L'exclusion sociale de femmes et ;
- ❖ L'excision.

La problématique des enfants en situation de rue, devient de plus en plus préoccupante dans la province de la Sissili. Selon les statistiques de la Direction provinciale de la femme, de la solidarité nationale, de la famille et de l'action humanitaire en 2016, 30 enfants victimes de traite (15 internes et 15 transfrontaliers) dont l'âge est compris entre 10 et 17 ans, ont été interceptés; et entre 2017 et 2019, 52 enfants ont été interceptés. Cela se justifie d'une part par la situation géographique de la province de la Sissili qui est au sud du Burkina Faso, à 165 km d'Ouagadougou et à 145 km de Koudougou chef-lieu de la région du centre ouest et d'autre part ville cosmopolite faisant frontière avec le Ghana regorge de deux (02) sites d'orpaillages (kasso et Sao) attirant ainsi de nombreux visiteurs parmi lesquels les enfants et jeunes de moins de 18 ans. Aussi, la ville de Léo est un centre d'accueil de transit et de migrations.

En outre, ce phénomène se justifie également par certains faits sociaux tels que les violences faites aux enfants, les conflits familiaux, le divorce, le décès des parents, les maladies, la pauvreté des parents, l'effritement de la solidarité, etc. Ces enfants victimes de traite ou exposés à la traite sont exposés à des conséquences telles que : le banditisme, la consommation de la drogue et autres produits psychotropes, la

prostitution infantile, la délinquance juvénile, les IST/VIH SIDA, les grossesses précoces et non désirées,...

C'est pour apporter une réponse efficace à cette situation, BPW OUAGA BURKIMBI en collaboration avec ses partenaires terrain, a élaboré le présent projet.

III. OBJECTIFS

Objectif général

Contribuer à la réduction du nombre d'enfants victimes de traite ou pires formes de travail ou exposés à la traite.

Objectifs spécifiques

- Diminuer de 10% le nombre d'enfants victimes de traite ou pires formes de travail ou exposés à la traite à l'horizon 2022.
- Renforcer les compétences de 10 chefs/maîtres d'atelier sur la problématique des enfants victimes de traite et pires formes de travail d'ici le 30 juin 2020
- Assurer le placement de 20 enfants en atelier d'ici le 31 juillet 2020
- Assurer la protection et la prise en charge alimentaire des 20 enfants placés en atelier durant la période de formation.
- Assurer le suivi-supervision des 20 enfants placés en atelier durant la période de formation.
- Accompagner l'installation des 20 enfants formés d'ici le 31/12/2022.

IV. LES RESULTATS ATTENDUS

- Le nombre d'enfants victimes de traite ou pires formes de travail ou exposés à la traite a diminué de 10% ;
- Les compétences des 10maîtres/chefs d'atelier sur la problématique d'enfants victimes de traite ou pires formes de travail ou exposés à la traite sont renforcés ;
- Les 20 enfants victimes de traite ou pires formes de travail ou exposés à la traite sont placés en atelier d'apprentissage ;
- Les 20 enfants placés sont prises en charge sur le plan alimentaire et leur protection est assurée ;
- Le suivi/supervision des 20 enfants/jeunes placés durant la période de formation est assuré ;

- Les 20 enfants/jeunes formés sont accompagnés dans leur installation.

V. ORGANISATION ET GESTION DU PROJET

a) Le calendrier de réalisation

Ce projet s'exécutera conformément au tableau des activités ci-dessous.

Tableau des activités à réaliser

Activités	Description	Responsables
Identification et Placement en atelier	Identification et entretien avec les enfants	BPW-AYYS- DPFSNF/Sissili
	Identification des chefs et maître d'atelier	AYYS
	Formation des maîtres/chefs d'atelier	DPFSNF/Sissili
	Placement des enfants/jeunes en atelier	AYYS et DPFSNF/Sissili
Prise en charge alimentaire des bénéficiaires	Identification d'un restaurateur	BPW-AYYS
	Identification d'un personnel de santé	DPFSNF/Sissili
IEC/CCC	Causerie éducative	BPW-AYYS - DPFSNF/Sissili
	Ciné-débat	BPW-AYYS- DPFSNF/Sissili
	Émission radiophonique	AYYS et DPFSNF/Sissili
Suivi/supervision-évaluation	Sortie de suivi (1sortie mensuelle) dans les ateliers	AYYS
	Sortie (01 sortie/trimestre) de supervision des activités du projet	BPW-AYYS et DPFSNF/Sissili
Médiation familiale/ retour en famille	Visite à domicile (VAD)	AYYS et DPFSNF/Sissili
	Enquêtes sociales	DPFSNF/Sissili
Installation	Achat des kits d'installation	BPW

Diagramme du déroulement des activités

Activités	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Placement en atelier							2020					
	2021											
	2022											
Prise en charge sanitaire							2020					
	2021											
	2022											
IEC/CCC							2020					
	2021											
	2022											
Suivi/supervision-évaluation							2020					
	2021											
	2022											
Médiation familiale/ retour en famille							2020					
	2021											
	2022											

b) L'organisation de la gestion

Le contrôle de l'exécution du projet sera fait par BPW OUAGA BURKIMBI (AYYS) en collaboration avec la direction provinciale.

Le suivi-évaluation du projet sera fait d'une part, par la Direction Provinciale et d'autre part par le partenaire financier

Le partenaire financier sera informé du déroulement et des résultats du projet par :

- Les comptes rendus de réunion
- Les rapports d'activités
- Les pièces justificatives (factures définitives et pro-forma)
- Les appels téléphoniques ;
- Les courriers-mail.

c) La participation et la formation

La formation des 10 maîtres d'atelier et des cinq (05) travailleurs sociaux et des (05) animateurs communautaires est importante en ce sens qu'ils sont les acteurs clés dans la formation et la socialisation des enfants.

d) Les ressources

➤ Les moyens humains, il s'agit :

Désignation	Profils	Nombre	Tâches
Maîtres d'atelier	Couturiers, menuisiers (bois, métallique), mécanicien, soudeurs	10	Formation professionnelle
Travailleurs sociaux Et animateurs communautaires	Attachés d'Éducation Spécialisée	02	-identification des enfants -enquête sociale
	Éducateurs Sociaux	02	-VAD
	Éducateurs de jeunes enfants	01	-médiation familiale -retour en famille -rédaction de rapports identification du matériel d'installation
			-causeries éducatives -cinés débats
	Animateurs communautaires	05	-VAD -causeries éducatives -cinés débats
	Coordination du projet	03	-coordination -suivi contrôle -rédaction du rapport -gestion des fonds -rapports financiers

➤ **Les moyens matériels**

Désignation	Quantité	Observation
Bâtiment/siège	01	Bon état
Engin à deux roues pour le terrain	02	1 à rechercher
Ordinateur portable /bureau, imprimante	03	1ordinateur portable disponible. Le reste à rechercher
Matériel d'animation (télé, sonorisation, groupe électrogène, rétro projecteur,...)	01	A acheter

➤ **Les moyens financiers**

Les ressources seront utilisées à deux niveaux :

- Les dépenses d'investissement (kits d'installation Appui institutionnel et fonctionnement)
- Les dépenses de mise en œuvre des activités

I. BUDGET

DETAILLE

N°	Désignation	Qte	Nbre	Nbre/ Pers	Coût U	Coût total
SORTIE D'IDENTIFICATION						
1	PEC des agents	5		2	5000	50 000
	Carburant/ Léo	3		2	2500	15 000
	Carburant/Silly	2		2	8000	32 000
Sous total 1						97 000
IDENTIFICATION CHEFS/MAITRES D'ATELIERS						
2	PEC des agents	4		2	5000	40 000
	Carburant/ Léo	3		2	2500	15 000
	Carburant/Silly	2		2	8000	32 000
Sous total 2						87 000
FORMATION						
3	PEC des formateurs	1	2	2	25000	100000
	PEC des participants résidents	1	2	16	5000	160000
	PEC des participants non-résidents	1	2	4	15000	120000
	Transport des non-résidents	1	1	4	8000	32000
	Pause-café /déjeuner	1	2	20	4500	180000
	Fournitures de bureau					0
	Achat de bloc note (petit forma)	20	1	1	500	10000
	Achat de Bic	20	1	1	100	2000
	Achat de papier kraft(m)	5	1	1	500	2500
	Achat de marker (paquet)	2	1	1	600	1200
Scotch (paquet)	1	1	1	1000	1000	
Sous total 3						608700
PLACEMENT DANS LES ATELIERS						
4	frais de formation	20	3	1	75000	4500000
	Carburant/ Léo	1	1	2	5000	10000
	Carburant/Silly	1	1	2	8000	16000
Sous total 4						4526000
PRISE EN CHARGE SANITAIRE						
5	Prise en charge sanitaire	forfait	1	1	1	300000
Sous total 5						300000
ACTIVITES DE SENSIBILISATION						
6	Causeries éducatives					
	Pec animateurs	18	1	2	10000	360000

	Carburant/ Léo	9	1	2	2500	45000
	Carburant/Silly	9	1	2	8000	144000
	Ciné débat					0
	Pec animateurs	6	1	2	10000	120000
	Carburant/ Léo	3	1	2	2500	15000
	Carburant/Silly	3	1	2	8000	48000
	location du matériel de sonorisation	6	1	1	30000	180000
	Émission radiophonique					0
	cachet de la radio	3	1	1	150000	450000
	Pec animateurs	3	1	3	10000	90000
Sous total 6						1452000
ENQUETES SOCIALES						
7	PEC enquête sociales	20	1	1	15000	300000
	Carburant/ Léo	12	1	1	2500	30000
	Carburant/Silly	8	1	1	8000	64000
Sous total 7						394000
VISITES A DOMICILE ET A L'ATELIER						
8	PEC Visite à l'atelier et à domicile /Léo	72	1	1	5000	360000
	PEC Visite à l'atelier et à domicile /Silly	48	1	1	5000	240000
	Carburant/ Léo	72	1	1	2500	180000
	Carburant/Silly	48	1	1	8000	384000
Sous total 8						1164000
SORTIE DE SUIVI/SUPERVISION-EVALUATION -APPUI INSTITUTIONNEL						
SUIVI -SUPERVISION						
9	PEC des superviseurs internes et externe	24	1	2	15000	720000
	Carburant/ Léo	24	1	2	5000	240000
	Carburant/Silly	24	1	2	8000	384000
Sous total 9						1344000
APPUI INSTITUTIONNEL						
10	Achat de moto YBR	1	1	1	1750000	1750000
	Achat d'ordinateur portable	1	1	1	400000	400000
	Achat d'ordinateur bureau	1	1	1	350000	350000
	Achat d'imprimante	2	1	1	200000	400000
	Achat d'appareil photo numérique	1	1	1	75000	75000

	<i>Fonctionnement de l'association</i>	4	1	1	100000	400000
	<i>Motivation du personnel de mise en œuvre</i>	4	1	1	300000	1200000
sous total 10						4575000
KITS D'INSTALLATION						
11	Achat des kits (forfait)	20	1	1	250000	5000000
	Fond de roulement (forfait)	20	1	1	50000	1000000
sous total 11						6000000
TOTAL GENERAL						20 547 700